
Postęp wdrażania programu
Fundusze Europejskie 

dla Dolnego Śląska 
2021-2027

4 grudzień 2024 r.



Alokacja UE w podziale na Fundusze
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EFRR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1 253 908 097 EUR

54,13%

EFS+
Europejski Fundusz Społeczny +

480 780 644 EUR

20,76%

FST
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

581 587 571 EUR

25,11%

ŁĄCZNIE ALOKACJA UE   

2 316 276 312 EUR



Instytucje zaangażowane we wdrażanie
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Instytucja Zarządzająca

❑ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
(UMWD)

Instytucje Pośredniczące

❑ Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP)

❑ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP)



Alokacja UE Programu

2 316 276 312 EUR

Nabory

ogłoszono 152 nabory 
z dofinansowaniem ogółem 

(UE + BP) 1 667 770 162 EUR, 
w tym środki UE 

1 520 135 606 EUR

Zgłoszone projekty

złożono 2 391 wniosków, 
w których dofinansowanie 
ogółem (UE+BP) wyniosło 

1 666 713 492 EUR

Wybrane projekty 
o dofinansowanie

wybrano 945 projektów, w których 
dofinansowanie UE wyniosło 

960 950 287 EUR

Umowy

podpisano 525 umów o wartości 
dofinansowania ze środków UE  

w wysokości 
789 198 084 EUR

Płatności

beneficjenci złożyli wnioski 
o płatność, w których 

dofinansowanie UE wyniosło
176 252 356 EUR 

4

Realizacja Programu FEDS 2021-2027 
stan na dzień 31.10.2024

65,63% 
alokacji UE

99,94% 
budżetu 
naborów

41,49% 
alokacji UE

34,07% 
alokacji UE

7,61% 
alokacji UE



Realizacja projektów w Priorytetach 
finansowanych z EFRR

[mln EUR i % alokacji Priorytetu]
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Mobilność miejska

[EFRR]

P 4.
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wdrażany 
przez ZIT
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wdrażany 
przez ZIT



Wybrane wskaźniki produktu w projektach finansowanych z EFRR

Priorytet 1 Przedsiębiorczość
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Priorytet 1 Przedsiębiorczość Podpisane umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 

2024

% 
realizacji  

2029

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji

2024

% 
realizacji  

2029

Działanie  1.2 RCO02
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie 
dotacji [przedsiębiorstwa]

13 405 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Działanie  1.2 RCO10
Przedsiębiorstwa współpracujące z 
organizacjami badawczymi 
[przedsiębiorstwa]

3 103 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Działanie 1.3 PLRO012
Liczba usług publicznych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 -
transakcja [szt.]

0 211 468 n/d 221,80% 0 n/d 0,00%

Działanie 1.4 
i 1.5

RCO01
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: 
mikro, małe, średnie, duże) 
[przedsiębiorstwa]

4 831 756 18 900,0% 90,97% 0 0,00% 0,00%

Działanie 1.5 RCO03
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z 
instrumentów
finansowych [przedsiębiorstwa]

0 701 701 n/d 100,00% 0 n/d 0,00%



Wybrane wskaźniki produktu w projektach finansowanych z EFRR

Priorytet 2 Środowisko
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Priorytet 2 Środowisko
Podpisane 

umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 2.1, 
2.3, 2.8

RCO19
Budynki publiczne o lepszej charakterystyce 
energetycznej  [metry kw.]

0 344 750 287 030,23 n/d 83,26% 0,00 n/d 0,00%

Działanie 2.2 
i 2.3

RCO18
Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej
charakterystyce energetycznej [lokale 
mieszk.]

0 8 287 4 678 n/d 56,45% 0 n/d 0,00%

Działanie 2.4 
i 2.5

RCO22
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, 
energii cieplnej) [MW]

0 65 45,00 n/d 69,23% 0,00 n/d 0,00%

Działanie 2.6 
i 2.9

RCO31
Długość nowych lub zmodernizowanych sieci 
kanalizacyjnych w ramach zbiorowych 
systemów odprowadzania ścieków [km]

0 223 3,67 n/d 1,65% 1,72 n/d 0,77%

Działanie 2.7 
i 2.10

RCO26
Zielona infrastruktura wybudowana lub 
zmodernizowana w celu przystosowania się 
do zmian klimatu [ha]

0 66 2,29 n/d 3,47% 0,00 n/d 0,00%



Wybrane wskaźniki produktu w projektach finansowanych z EFRR

Priorytet 3 Mobilność miejska i Priorytet 4 Infrastruktura drogowa i kolejowa

8

Priorytet 3 Mobilność miejska
Podpisane 

umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 3.1 
i 3.2

RCO57
Pojemność ekologicznego taboru do 
zbiorowego transportu publicznego 
[pasażerowie]

0 2 892 0 n/d 0,00% 0 n/d 0,00%

Działanie 3.1 
i 3.2

RCO58 Wspierana infrastruktura rowerowa [km] 0 49 10,77 n/d 21,98% 0,00 n/d 0,00%

Priorytet 4 Infrastruktura drogowa i kolejowa 
Podpisane 

umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 4.1 RCO46
Długość dróg przebudowanych lub 
zmodernizowanych - poza TEN-T [km]

0 153 90,83 n/d 59,37% 0,00 n/d 0,00%

Działanie 4.1 RCO50
Długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych – poza 
TEN-T [km]

0 119 18,97 n/d 15,94% 0,00 n/d 0,00%



Wybrane wskaźniki produktu w projektach finansowanych z EFRR

Priorytet 5 Opieka zdrowotna kultura i turystyka i Priorytet 6 ZIT i IIT
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Priorytet 5 Opieka zdrowotna, kultura i turystyka
Podpisane 

umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 5.1 PLRO133
Liczba wspartych podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą [szt.]

0 78 1 n/d 1,28% 0 n/d 0,00%

Działanie 5.2 PLRO135
Długość wspartych szlaków turystycznych 
[km]

0 69 54,04 n/d 78,32% 0,00 n/d 0,00%

Priorytet 6 ZIT i IIT
Podpisane 

umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 6.1 
i 6.2

RCO74
Ludność objęta projektami w ramach 
strategii zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego [osoby]

0 288 043 115 625 n/d 40,14% 35 068 n/d 12,17%

Działanie 6.1 
i 6.2

RCO114
Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich 
[metry kw.]

0 500 000 135 244,86 n/d 27,05% 29 429,68 n/d 5,89%



Realizacja projektów w Priorytetach 
finansowanych z EFS+

[mln EUR i % alokacji Priorytetu]
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Wybrane wskaźniki produktu w projektach finansowanych z EFS+

Priorytet 7 Rynek pracy i włączenie społeczne
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Priorytet 7 Rynek pracy i włączenie społeczne Podpisane umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 7.1 
i 7.9

EECO02
Bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni  
[osoby]

2 599 17 325 9 333 359,10% 53,87% 6 183,00 237,90% 35,69%

Działanie 7.4 PLDCO01

Liczba mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i 
przedsiębiorstw społecznych) objętych 
usługami rozwojowymi  [przedsiębiorstwa]

175 2 838 2 896 1 654,86% 102,04% 0 0,00% 0,00%

Działanie 7.4 PLDCO06
Liczba osób objętych wsparciem z zakresu 
outplacementu  [osoby]

65 665 1 100 1 692,31% 165,41% 169 260,00% 25,41%

Działanie 7.5 PLHCO01
Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem [pasażerowie]

25 630 360 1 440,00% 57,14% 150 600,00% 23,81%



Wskaźniki produktu w projektach finansowanych z EFS+

Priorytet 8 Edukacja
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Priorytet 8 Edukacja Podpisane umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 8.1 
i 8.3

PLFCO04
Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek 
kształcenia zawodowego objętych wsparciem  
[osoby]

0 11 530 13 074 n/d 113,39% 3 282 n/d 28,46%

Działanie 8.1 
i 8.3

PLFCO01
Liczba dzieci objętych dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej  [osoby]

139 4 618 13 945 10 032,37% 301,97% 2 956 2126,62% 64,01%



Realizacja projektów w Priorytetach 
finansowanych z FST

[mln EUR i % alokacji Priorytetu]
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Wybrane wskaźniki produktu w projektach finansowanych z FST

Priorytet 9 Transformacja obszarów pogórniczych
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Priorytet 9 Transformacja obszarów pogórniczych Podpisane umowy
Realizacja -

wnioski o płatność

Działanie
Nr 

wskaźnika
Nazwa wskaźnika 

Cel 
pośredni

(2024)

Cel 
końcowy

(2029)

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji 
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Wartość 
wskaźnika 

% 
realizacji
2024 r.

% 
realizacji  
2029 r.

Działanie 9.1 PLKLCO02
Liczba osób objętych usługami świadczonymi 
w społeczności lokalnej w programie  [osoby]

82 2 750 3 925 4786,59% 142,73% 1 666 2031,71% 60,58%

Działanie 9.1 
i 9.4

RCO02
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie 
dotacji [przedsiębiorstwa]

0 186 53 n/d 28,49% 16 n/d 8,60%

Działanie 9.3
PLFCO03

Liczba uczniów szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie ogólne 
objętych wsparciem  [osoby]

725 24 184 4 080 562,76% 16,87% 1 494 206,07% 6,18%

Działanie 9.4 RCO10
Przedsiębiorstwa współpracujące 
z organizacjami badawczymi 
[przedsiębiorstwa]

1 30 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Działanie 9.5 
i 9.6

RCO19
Budynki publiczne o lepszej charakterystyce 
energetycznej  [metry kw.]

0 473 719 86 404,59 n/d 18,24% 0 n/d 0,00%

Działanie 9.6 RCO57
Pojemność ekologicznego taboru 
do zbiorowego transportu publicznego 
[pasażerowie]

0 2 765 0 n/d 0,00% 0 n/d 0,00%



Realizacja projektów w podziale na Fundusze 
– podsumowanie
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Fundusz

Ogłoszone 
nabory

Wnioski 
złożone do 

dofinansowania

Projekty 
wybrane do 

dofinansowania

Podpisane umowy 
o dofinansowanie

Płatności przekazane 
beneficjentom

Liczba
Wartość UE 

[EUR]

% alokacji 
Funduszu/
Programu

Liczba Liczba Liczba
Wartość UE 

[EUR]

% alokacji 
Funduszu/
Programu

Wartość UE 
[EUR]

% alokacji 
Funduszu/
Programu

EFRR 71 865 806 345 69,55% 475 198 123 465 350 280 37,11% 145 885 316 11,63%

EFS+ 46 263 109 905 54,73% 1 054 356 249 184 731 163 38,42% 24 779 116 5,15%

FST 35 391 219 356 67,27% 862 391 153 139 116 642 23,92% 5 587 923 0,96%

Program 
razem

152 1 520 135 606 65,63% 2 391 945 525 789 198 084 34,07% 176 252 355 7,61%



Nabory wniosków o dofinansowanie
– trwające i planowane do ogłoszenia

wg harmonogramu z dnia 18.11.2024 r. 
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Fundusz Liczba 
Kwota alokacji UE

[EUR]

EFRR 35 117 464 195

EFS+ 7 41 284 279

FST 20 90 825 370

Razem 62 249 573 844



Nabory wniosków o dofinansowanie
– trwające i planowane do ogłoszenia

wg harmonogramu z dnia 18.11.2024 r.

– ZIT / IIT 
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ZIT / IIT Liczba 
Kwota alokacji UE

[EUR]

ZIT Jeleniogórski 5 14 784 918

ZIT Legnicko-Głogowski 11 18 721 491

ZIT Południowy 13 14 499 539

ZIT Wałbrzyski 12 40 018 239

ZIT Wrocławski 9 36 213 825

ZIT Zachodni – –

IIT – –

Razem 50 124 238 012



Realizacja zasady N+3
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Fundusz
CEL N+3

2025
[EUR]

CEL N+3
2026
[EUR]

REALIZACJA
- wnioski do KE 
do 31.10.2024

[EUR]

% realizacji 
N+3
2025

% realizacji 
N+3
2026

EFRR 156 030 750 357 250 973 117 246 282 75,14% 32,82%

EFS+ 59 825 519 136 978 046 21 501 882 35,94% 15,70%

FST* 16 648 425 222 708 459 5 095 515 30,61% 2,29%

Razem 232 504 694 716 937 478 143 843 679 61,87% 20,06%

* z uwzględnieniem STEP
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Podział alokacji UE 
na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

oraz Inne Instrumenty Terytorialne (IIT) 

[mln EUR i % alokacji ZIT/IIT]

Ogółem alokacja przeznaczona dla ZIT i IIT

533 149 735 EUR
(23% alokacji Programu)

30,18%
161

22,41%
119

11,99%
64

12,01%
64 10,16%

54 7,25%
39

5,99%
32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ZIT Wałbrzyski ZIT Południowy ZIT Legnicko-Głogowski ZIT Wrocławski ZIT Jeleniogórski IIT
(Subregion Wrocławski)

ZIT Zachodni

m
ili

o
n

y 
eu

ro



Realizacja projektów 
w podziale na poszczególne ZIT-y i IIT 

[mln EUR i % alokacji ZIT/IIT]
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Realizacja projektów 
w ZIT Wałbrzyskim i ZIT Południowym w ramach finansowania z FST
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Planowana realokacja środków na Priorytet 
dotyczący usuwania skutków powodzi

Priorytet Fundusz Kwota alokacji UE [EUR]

Priorytet 1 EFRR 15 000 000

Priorytet 2 EFRR 25 300 000

Priorytet 5 EFRR 11 000 000

Priorytet 7 i 8 EFS+ 21 100 000

Razem 72 400 000

Zakres wsparcia:

❑ odbudowa dróg wojewódzkich i lokalnych
❑ wsparcie placówek edukacyjnych
❑ odbudowa przestrzeni publicznej
❑ infrastruktura wodno-ściekowa
❑ infrastruktura służb ratowniczych



www.funduszeuedolnoslaskie.eu

Dziękuję za uwagę

http://www.funduszeuedolnoslaskie.eu/
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